



Die kostenlose Premium-Testversion für IT-Projekt Sommersemester endet in 14 Tagen.

Zahlungsmethode hinzufügen

IT-Projekt - Team Backend

Board

Tabelle

Filter

General Ideas

To Do - Soon

To Do - Urgent

In Progress

Done

Write Documentation - S

Restructure project so game's
JavaScript are loaded dynamically

API - L



API - Handle Achievement Unlocks

User Profiles

Server-Side User-Login M



Server-Side User-Registration M



DB Schema - Achievement S



DB Schema - User S



DB Schema - Games S

Directory Structure - M

Failed

implement npm packaging - M

